

**Mündlicher Bericht des Oberbürgermeisters zur Sitzung
des Gemeinderates am 29. April 2026**

SG 66 – Tief- und Gartenbau

Gemeinschaftsbaumaßnahme Richard-Kanzler-Straße/Am Galgenberg Bad Kösen:

Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt. Die Schlussrechnung wird Anfang Mai erwartet. Am 06.05.2026 erfolgt die symbolische Übergabe durch den OB.

Neugestaltung Domumfeld:

AZV:

Die Kanalsanierung mittels Schlauchliner im Auftrag des AZV ist abgeschlossen. Zurzeit erfolgen die Herstellung der Hausanschlüsse im Bereich Dompredigergasse und Neuer Steinweg. In der Ägidiengasse wurden die Arbeiten abgeschlossen. Die Kanalbaumaßnahmen sollen voraussichtlich am 30.06.2026 insgesamt abgeschlossen werden.

Archäologie:

Der Stand der archäologischen Grabungen am Domplatz umfasst inzwischen die vollständige Freilegung der Grabungsbereiche zwischen Haupteingang, Gottesdiensteingang und Ostchor bis zur Grünfläche und Fahrbahn. Im freigelegten Bereich des Haupteinganges sind inzwischen massive Funde freigelegt. Mit Freilegung der Bodenschichten erfolgt parallel eine engmaschige Kontrolle zur Tragfähigkeit des Baugrundes. Im Ergebnis werden in Vorbereitung des späteren Straßenbaus Maßnahmen zur Verbesserung des Planums in Abstimmung mit der Archäologie getroffen.

Der gesamte Dokumentationsbereich erstreckt sich auf der Westseite des Domplatzes, vom Ostchor bis zum Gebäude Domplatz 21. Die Grabung erfolgt abschnittsweise.

Straßenbau:

Die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Domplatzes und der umliegenden Gassen (Straßenbau) werden weiter vorbereitet. Derzeit erfolgen die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und der Kostenfortschreibung. Parallel wird an der Fortführung der Ausführungsplanung gearbeitet. Nach Vorlage der baufachlichen Stellungnahme durch das AIB (Amt für Immobilien- und Baumanagement) erfolgte mit Schreiben vom 30.03.2026 auch die Kostenanerkennung der Baukosten für den 1. BA durch das Landesverwaltungsamt.

Mit den Straßenbauarbeiten soll, in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt im Projekt, in der 2. Jahreshälfte 2026 begonnen werden.

Grundhafter Ausbau Jakobsmauer:

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Mindestbieter ist die Firma STRABAG. Das Angebot liegt in Höhe der Kostenberechnung. Die Beauftragung soll am 09.06.2026 im Finanz- und Vergabeausschuss erfolgen. Momentan werden die Beweissicherung und SiGeKo-Leistungen ausgeschrieben. Für eine fachgerechte Dokumentation während der Baumaßnahme wird mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (Abteilung Bodendenkmalpflege) ein Vertrag abgeschlossen.

Buswendeschleife Punschrau:

Die Entwurfsplanung wird momentan durch das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult GmbH erstellt. Beim LEADER Naturpark Saale-Unstrut-Triasland wurden für das Projekt Fördermittel beantragt, maximal 100.000 EUR sind möglich.

Baumkontrollen/Baumpflege:

Planmäßig erfolgen die Baumpflegemaßnahmen durch die beauftragte Baumpflegefirma. In den letzten Wochen wurden Baumschnitt- und pflegemaßnahmen vor allem im Bürgergarten, am Marienring, Spechsart und Flemminger Weg durchgeführt.

Im Gemeindegebiet werden weiterhin die jährlichen Baumkontrollen entsprechend der FLL-Baumkontrollrichtlinie durch das beauftragte Sachverständigenbüro Baum 4 GmbH durchgeführt. Insgesamt unterliegen der Kontrollpflicht im Gemeindegebiet über 10.000 Bäume. Der laufende Prüfzyklus ist in der Kernstadt bereits abgeschlossen.

Spielplatz Punschrau:

Die Ausschreibung für das neue Spielgerät (Spielkombination) ist inzwischen erfolgt. Zurzeit werden die vorliegenden Angebote geprüft und die Vergabe vorbereitet. Die Maßnahme wird über LEADER zu 75 % gefördert. Die Fördermittel wurden mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2025 durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bewilligt.

Die Jahreshauptuntersuchung (TÜV-Prüfung) aller Spiel- und Bolzplätze im Gemeindegebiet wurde inzwischen abgeschlossen (über 60 Spiel- und Bolzplätze).

Grünflächenunterhaltung:

Die Dienstleistungen in der Grünflächenpflege 2026/2027 sind wie folgt vergeben:

Los 1.1. Naumburg Wohngebiet am Flemminger Weg: ST Grünbau Leipzig

Los 1.2. Naumburg Bahnhofsviertel: ST Grünbau Leipzig

Los 1.4. Naumburg Süd: Fa. Karsten Franke Freyburg

Los 2.1. Bad Kösen Altstadt: ST Grünbau Leipzig

Los 2.2. Bad Kösen Neustadt: Fa. Karsten Franke Freyburg

Los 2.3. Bad Kösen Mitte: ST Grünbau Leipzig

Los 1.3. Blütengrund: Allround Mitwitz Chemnitz

Los 4 Lengefeld, Saaleck, Kleinheringen: Allround Mitwitz Chemnitz

Los 9 Grabenunterhaltung Gewerbegebiet Steinkreuzweg: Fa. Ritter Naumburg

Die Frühjahrsbepflanzung 2026 ist ausgeführt.

Die Lieferung des Pflanzgutes für die Sommerbepflanzung 2026 wurde erstmals an die Firma Kaiser aus Weinböhla vergeben.

Baumscheibenbegrünungen im Innenstadtbereich vor allem in Fischstraße, Neustraße, Salzstraße und Marienplatz werden in der 22. KW ökologisch aufgewertet.

Gewässerunterhaltung:

Der Unterhaltungsverband Mittlere Saale/Weiße Elster hat die Gewässerschau 2026 am 11.03.2025 durchgeführt. Dabei wurden in der Ortslage Boblas Vernässungen durch Biberaktivität festgestellt.

Die diesjährige Deichschau fand am 23.03.2026 statt. Auch an den Gewässern 1. Ordnung hat sich die Population des Elbe-Bibers wieder eingelebt. Die Wiederbesiedlung des gesamten natürlichen Verbreitungsgebietes ist noch nicht abgeschlossen.

Wetterschutzhallen:

Am Standort Klopstock-Straße ist eine Rückwandscheibe zu Bruch gegangen. Die Reparatur ist beauftragt.

An den Standorten Bad Kösen wurden Durchlauf- und Vogelschutzfolien aufgebracht.

Stadtmobiliar:

Unterflursammelbehälter an Kramerplatz / Neustraße wurde am 27.04.2026 erneuert.

Die Erneuerung am Standort Georgenmauer ist noch in 2026 vorgesehen.

SST 67 – Stadtgrün / Klimaschutz

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Die Spendenaktion „1.000 Jahre – 1.000 Bäume“ anlässlich unseres bevorstehenden Stadtjubiläums wird auch im Jahr 2026 fortgesetzt. Im Frühjahr 2026 wurden mit Unterstützung von Spenden 32 Bäume neu gepflanzt, u.a. in der Zacharias-Hildebrandt-Straße, Ludwig-van-Beethoven-Straße, Markgrafenweg, Wiesenstraße, Poststraße und am Kramerplatz. Im Spendenverzeichnis unter www.1000baeume-naumburg.de sind 225

gespendete Bäume zu finden. Die 14 gepflanzten Linden am Kramerplatz haben alle einen Spender erhalten. Es gibt aber auch viele Spender von Beträgen unter 250 Euro, die nicht im Verzeichnis aufgeführt sind. Ein Dank gilt auch jenen Einwohnern, die diese Aktion unterstützen wie am 25./26. April mit dem Kirschblütenfest am Mägdestieg.

Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz in ländlichen Kommunen“ wurden im Bürgergarten 800 Bäume neu gepflanzt. Unter anderem wurde die Kirschwiese am Kirschberg vervollständigt.

Gegenwärtig werden die Wege in dem Bereich der Neuanpflanzungen abschnittsweise instandgesetzt, auch in Vorbereitung auf die Alleen der drei Städtepartnerschaften. Es werden Ideen für den neuen Baumlehrpfad und Inhalte für einen Themenweg gesucht. Hier wird es einen öffentlichen Meinungsaustausch geben. Der Themenweg soll bis 2028 realisiert werden.

Am 1. Mai wird zum Frühlingsmarkt mit „KompetenzGrün“ ein Stand der Hochschule Anhalt über das Thema Blühwiesen in Naumburg informieren. Am Samstag, den 30. Mai 2026 wird um 10.00 Uhr von den Akteuren „KompetenzGrün“ ein Pflanzenspaziergang durch den Bürgergarten angeboten. Hier sind Anmeldungen erwünscht (<https://kompetenzgruen.de/termine-uebersicht/>). Ich werde die Führung begleiten.

Bergschule Schulhofgestaltung:

Die Pflasterarbeiten auf dem Schulhof sowie die Einfriedung sind fest fertiggestellt. Am 07.05.2026 erfolgt eine Freigabe der befestigten Flächen für die Belieferung. Gegenwärtig werden Pflanzarbeiten durchgeführt und Spielgeräte aufgebaut.

Der Ausbau der westlichen Seitenbereiche am **Marienring** wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung ist am 29.04.2026.

Für das Projekt „**Ausbau Saale-Elster-Rad-Acht, Abschnitt Wettaburg-Beuditz**“ sowie für das **Projekt „Touristischer Parkplatz Blütengrund Großjena**“ wurden die Planungsleistungen ausgeschrieben und vergeben. Die Realisierung der Bauprojekte soll im Jahr 2027 erfolgen. Ein weiterer Radwegabschnitt entsteht im Jahr 2026 zwischen Eulau und Goseck im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens. Für das Projekt **KLIMA III – Südliche Regenrückhalteräume Buchholz und Teufelsgraben**, als Vorsorgemaßnahme gegen Starkregen-Ereignisse mit Sturzfluten, steht die Stadt Naumburg auf Platz 1 auf der Warteliste, da das Förderbudget bereits mit dem 1. Förderaufruf erschöpft war. Wir warten auf Rückgabe bewilligter Projekte/Finanzmittel.

Für das Projekt „**Kunstrasenplatz im Stadion**“ in Naumburg wurde ein Förderantrag über LEADER gestellt. Das Projekt „**Schauweinberg am Georgenberg – Hang am Bauernweg**“ wird am 2. Juni 2026 im Ausschuss für Bau und Wirtschaft vorgestellt.

SG 68 – Hochbau

Brandschutz- und Ausbaumaßnahmen Straßenbahndepot:

Die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung sind fertiggestellt.

Die Planung zur Sanierung der Räume im Obergeschoss läuft.

Sanierung Bergschule Bad Kösen:

Das Schulgebäude wurde an den Nutzer übergeben. Momentan läuft die Herstellung der Außenanlagen über den Tiefbau. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist in Arbeit.

Albert-Schweitzer-Schule – Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude:

Die Vergabe für die Bauleistungen für den 4. Bauabschnitt läuft.

Aula Albert-Schweitzer-Schule – Dachsanierung und Beseitigung Regenwasserschaden:

Die Arbeiten sind abgeschlossen, Schule und Hort sind Anfang März wieder eingezogen.

Planungsleistungen zur Teilsanierung Rathaus Naumburg:

Der Fördermittelantrag zur Sanierung wurde eingereicht. Ein Bescheid steht aus.

Rudelsburg:

Die Arbeiten an der südlichen Umfassungsmauer sind weitgehend fertiggestellt. In diesem Abschnitt steht die Profilierung des Geländes innerhalb der Zwingeranlage noch aus. Sie kann technologisch bedingt erst nach der Instandsetzung des Süd-West-Turms erfolgen. Am Süd-West-Turm wurde die lose obere Steinschicht entfernt. Das Mauerwerk wird zurzeit vernadelt, um den Turm zu festigen.

5. BA Salztorschule – Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flure:

Die Gebäudeplanung wurde vergeben. Mit den Arbeiten im Gebäude ist nach den Sommerferien zu rechnen.

Jägerkaserne – Sanierung und Umbau zu Museumsdepot:

EU-weite Vergaben für Planungsleistungen laufen.

Bulabana:

Die Projektskizze zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Sportstättenanierungsprogramm wurde am 13.01.2026 eingereicht.

Am 23.04.2026 erhielten wir ein Absageschreiben auf den Antrag. Bis zum 19.06.26 soll der Antrag erneut für das Bundes-Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“ gestellt werden. Die entsprechende Beschlussvorlage wird dem Gemeinderat am 17.06.26 vorgelegt.

Die Planungsgesellschaft Bauconcept erarbeitet die Vorplanung. Erste Ergebnisse sollen ebenfalls im Juni vorgestellt werden.

SG 69 – Kommunale Dienstleistungen

- Bepflanzung Rabatten
- Erste Rasenmähd
- Baumpflege
- Beginn der Straßenreinigung nach Straßenreinigungssatzung
- Behebung von Straßenschäden
- Ausbesserung unbefestigter Wege
- Hilfe bei Veranstaltungen

SG 80 – Stadtmarketing

AUSSTELLUNGEN

Rathausgalerie:

Lichter Schatten

Gemeinschaftsausstellung

24. April bis 17. Juli

Naumburg, Rathaus, Markt 1

Galerie im Schlösschen:

Neue Lieder von verlorenen Orten

Andrea Freiberg

25. April bis 15. November

Di bis So | 11 bis 17 Uhr

Naumburg, Schlösschen, Markt 6

Max-Klinger-Haus:

Spurensuche. Klingers Nachlass

10. April bis 1. November

Di bis So, FT | 11 bis 17 Uhr

Großjena, Max-Klinger-Haus, Blütengrund 3

wieder begehbar / geöffnet:

Turm der Stadtkirche St. Wenzel, 01. April bis 31. Oktober

Marientor, 01. April bis 31. Oktober

Pop-Up Store:

Kirschfestverein Naumburg e.V.

„500-Jahre Kirschfest in Naumburg“

Vernissage 14. Mai | 19:00 Uhr

Do bis So | 15 bis 19 Uhr

Naumburg, Markt 12

KONZERTE

/

MÄRKTE

Wochenmarkt:

Mo, Mi, Sa | ab 07:30 Uhr

Naumburg, Marktplatz

Abendmarkt:

Frisch, Regional und Handgemacht

Mittwoch, den 06.05. | 16 bis 20:30 Uhr

weitere Termine 2026:

03.06. | 08.07. | 05.08. | 09.09. | 07.10. | 04.11.

Naumburg | Marktplatz

Samstagstreff:

Zusammenkommen, genießen und kaufen

Samstag, den 13.06. | 10 bis 18 Uhr

weitere Termine 2026:

18.07. | 15.08. | 19.09.

Naumburg | Marktplatz

Frühlingsmarkt:

Blumen, Pflanzen, Kräuter und handgefertigte Produkte uvm.

Freitag, den 01.05. | 08 bis 17 Uhr

Naumburg | Marktplatz

SONSTIGES

Naumburger Straßentheatertage:

15. bis 17. Mai: An drei verschiedenen „Bühnen“ sind 20 Künstlergruppen zu erleben mit einem vielfältigen Programm für jede Altersgruppe.

Stadtpark

Marienplatz

Marktplatz

Freitag, den 15. Mai:

Stadtpark von 17 bis 01 Uhr

Samstag, den 16. Mai:

Stadtpark von 11 bis 00 Uhr

Marienplatz von 13.30 bis 19.30 Uhr

Marktplatz von 16.10 bis 22.45 Uhr

Sonntag, den 17. Mai:

Stadtpark von 10 bis 18 Uhr

Marienplatz von 14 bis 18 Uhr

Marktplatz von 13 bis 17.40 Uhr